El passat 26 Gener vam tenir reuni6 virtual amb Serveis Territorials d"Educacié, per valorar la
situacio actual de la construccié de 1"Edifici Institut-Escola Virolet i de 1'Institut Arraona.

Després d"un any sense reunir-nos, i després també d"un canvi en la direcci6 dels SSTT d"Educacio
(actualment Maite Fons), veiem convenient aquesta reunio, a la que també van assistir els directors
dels centres i.... fins a 12 politics mésjjj

* SSTT Educacio6: directora, coordinador, inspectora, cap de seccio....

* Govern Generalitat: director Centres Publics

* Ajuntament Sabadell: regidor, cap de serveis, cap d equipament....

Molta gent...una reuni6 virtual i poc temps per parlar de coses serioses. Vam intentar anar per feina,
i ens van exposar el segiient:

CONSTRUCCIO EDIFICI VIROLET

Actualment en obres 1"edifici que acollira Infantil i Primaria. Van justos, pero esperen que acabaran
a temps per comencar el curs el Setembre del 2022, ja amb 1 edifici acabat.

Esperen que el Setembre els hi hagi donat temps de fer el trasllat de mobles i de tot 1"equip cap el
nou edifici. Pel que fa a la pista del pati, per un problema d’espai només podran fer mitja pista de
moment.

Aqui no podem fer res més que confiar en que aixi sigui i que el Curs 22-23 ja encetem al nou
edifici.

CONSTRUCCIO EDIFICI AUXILIAR SECUNDARIA VIROLET

En el moment en que es va decidir que el Virolet passaria a ser Institut-Escola es va plantejar la
opcio de fer un Edifici auxiliar per acollir la Secundaria. Es volia fer d'una manera rapida i
immediatament després d’acabar la obra de ledifici actual....pero aixo finalment no podra ser
(problemes burocratics-politicsjii).

Per tant estem parlant que aquest nou edifici es troba a la mateixa situacié que estavem amb la
construccié de 1"edifici principal: falta pressupostar, projectar, licitar, construir......I aixo es tradueix
en més retardjij

Estem parlant que aquest nou edifici no el tindrem construit, sent molt optimistes fins el Setembre
del 2024.

Aix0 comporta el problema de que amb 1’edifici principal (actualment en obres) s’haura de donar
servei a Infantil, Primaria i Secundaria. Per aquest motiu, des de SSTT ens deixaran
Moduls/Barracons auxiliars, de manera temporal per si s’han d utilitzar per Aules de desdoblament,
o especifiques (laboratoris, musica, reforg...).

Segons els calculs del David Lobo, els quals nosaltres estem d’acord, el curs 22-23 tot I"alumnat
tindra una classe propia al nou edifici, inclis els de Secundaria. Al curs 23-24, tot i ser molt més
just, pensem que tots tindran cabuda a l'edifici actual....pero si el curs 24-25 encara no s'ha
construit 1"edifici auxiliar....ja no hi cabran tots els alumnes. Aqui tindriem problemes.

QUE DEMANEM DES DE LA COMISSIO
1. Referent a 1’edifici en construccié. Maxima atenci6 a 1’hora d’acabar a 1’estiu, per poder
encetar curs 22-23 al nou edifici, amb tot el trasllat fet.
2. Referent a 1"edifici auxiliar de Secundaria:
1. Incloure'ns pressupostariament en el PEA de Mar¢-Abril de 2022, per poder comencar ja
amb el projecte, licitacio, etc....
2. Un cop estem en el pressupost, fer seguiment de que avancem en els terminis que diu la
Llei de Contractes (que com a minim sera de 2 anys).
3. Que els moduls auxiliars que ens deixen seran TEMPORALS i no perpetus. I que hauran
de tenir un manteniment, per millorar-los en tot el que es pugui.




CONSTRUCCIO EDIFICI INSTITUT ARRAONA

Comentar també que referent a la construccio de 1"edifici de 1 Institut Arraona, la situacio és que
encara no esta licitada la Obra (endarreriments també per motius burocratics-politics), el que fara
que no estigui construit fins el curs 25-26. Coincideix amb els primers alumnes que sortiran del
Virolet cap a Batxillerat.

En conclusio....no podem fer res per escurgar els terminis que ens donen els politics, son els que
son, i la llei esta marcada aixi. Pero la experiencia ens diu que si badem les dates es poden anar més
lluny, i aixo no ens ho podem permetre:
* Si I'edifici auxiliar de Secundaria del Virolet no el tenim el Curs 24-25 els nostres fills
tornaran a estar en barraconsij;jij
* Si l'edifici de I'Institut Arraona no el tenim el Curs 25-26 els nostres fills faran un
Batxillerat a barraconsij;ji;

Aixi que molt atents, per si hem de sortir de nou al carrer ho farem, amb més forca i
contundencia que maijj; L."any que ve son eleccions a I’Ajuntament de Sabadell....

De moment:

* De cara el Febrer-Mar¢ bombardejarem TWITTER amb missatges als politics perque
presupostin 1'edifici auxiliar del VIROLET. Rebreu instruccions per fer-ho tots/es
plegatsijj;

* Propera reunié de seguiment amb SSTT a finals de curs 21-22 (estiu del 22).



